Pengendalian Biaya dan Waktu Proyek dengan Metode Konsep Nilai Hasil (Earned Value) by Nurtsani, R. A. (Rifqi) et al.
JURNAL KARYA TEKNIK SIPIL, Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017, 460-470 
Online di : http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkts 
 
460 
 
PENGENDALIAN BIAYA DAN WAKTU PROYEK DENGAN 
METODE KONSEP NILAI HASIL (EARNED VALUE) 
 
Rifqi Auzan N, Daniar Rizky S, Suharyanto 
*)
, Frida Kistiani
*)
 
 
Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro 
Jl. Prof Soedarto, Tembalang, Semarang. 50239, Telp.: (024)7474770, Fax.: (024)7460060 
 
ABSTRAK 
 
Dalam suatu proyek konstruksi faktor yang menjadi indikator keberhasilan suatu proyek 
adalah harus tepat biaya, waktu dan mutu. Untuk mencapai target tersebut perlu dilakukan 
perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian pelaksanannya secara tepat. Konsep Nilai 
Hasil (Earned Value) merupakan salah satu metode pengendalian yang digunakan untuk 
mengendalikan biaya dan waktu proyek secara terpadu. Metode ini digunakan untuk 
menganalisis kinerja pelaksanaan dan membuat perkiraan penyelesaian proyek yang 
memberikan informasi kinerja proyek pada suatu periode pelaporan dan menghasilkan 
estimasi biaya dan waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan proyek. Proyek 
Pembangunan Jembatan Pethuk 1 Ruas Jalan Kota Kupang mengalami keterlambatan 
karena adanya perubahan metode pelaksanaan erection girder. Dalam paper ini disajikan 
hasil analisa Konsep Nilai Hasil untuk mengevaluasi kinerja, mengestimasi keterlambatan 
proyek, dan pembengkakan biaya secara keseluruhan Dari hasil analisis didapat hasil 
bahwa Proyek Pembangunan Jembatan Petuk 1 Ruas Jalan Lingkar Kota Kupang 
mengalami keterlambatan 30 minggu. Dampak keterlambatan tersebut adalah biaya yang 
membengkak sebesar 206 juta. Penyebab keterlambatan pekerjaan proyek karena adanya 
perubahan metode pelaksanaan portal gantry diganti menjadi launcher dan pembengkakan 
biaya diakibatkan karena biaya sewa alat yang idle. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan 
metode pelaksanaan yang tidak direncanakan dengan mantap menyebabkan kerugian yang 
signifikan pada proyek. 
 
Kata kunci : Earned value, keterlambatan, waktu ,biaya, metode pelaksanaan, sewa alat 
 
ABSTRACT 
 
In a construction project the factors that become indicators of the success of a project are 
to be appropriate cost, time and quality. To achieve these targets it is necessary to have 
proper planning, scheduling, and control of the execution. The concept of Earned Value is 
one of the control methods used to control the cost and time of the project in an integrated 
way. This method is used to analyze implementation performance and make project 
completion estimates that provide project performance information over a reporting period 
and generate cost and time estimates for completion of all project work. Pethuk Bridge 
Construction Project 1 Konta Kupang Road Area is delayed due to changes in the method 
of erection girder implementation. In this paper, the results of the Concept Analysis of 
Results Value to evaluate the performance, estimating project delays, and the overall cost 
of the swell. From the analysis results obtained that the Project Construction of Jembatan 
Kelur 1 Kupang City Circle Road experienced a delay of 30 weeks. The impact of such 
delays is a bloated cost of 206 million. The cause of the delay in project work due to 
changes in the portal gantry implementation method is changed to launcher and the 
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resulting cost swelling is due to idle equipment rental cost. This suggests that unreliable 
changes in implementation methods lead to significant losses to the project.  
 
Keywords: Earned value, delay, time, cost, method of implementation, equipment rental 
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PENDAHULUAN 
 
Saat ini perkembangan industri konstruksi di Indonesia sedang berkembang pesat. Hal itu 
terbukti dengan banyaknya proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun 
pihak swasta. Didalam suatu lingkup manajamen proyek ada tiga faktor pembatas atau  
triple constraint yang mempengaruhi manajamen proyek , faktor tersebut terdiri dari cost, 
scope dan time. Tidak jarang suatu proyek yang dibangun mengalami penyimpangan baik 
itu dalam hal waktu yang melebihi rencana,maupun biaya pelaksanaan yang membengkak 
melebihi dari Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) proyek. Biaya yang telah dikeluarkan 
dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan harus diukur secara 
berkelanjutan penyimpangasnnya terhadap rencana. Adanya penyimpangan biaya dan 
waktu yang signifikan mengindikasikan pengelolaan proyek yang buruk. Salah satu 
metode dalam pengendalian waktu dan biaya proyek adalah metode konsep nilai hasil 
(earned value). Metode ini menggunakan perbandingan antara nilai dan hasil dari apa yang 
telah dikerjakan dalam suatu proyek, sehingga dapat diketahui pretasi proyek dari segi 
biaya maupun waktu. Dengan adanya indikator prestasi proyek dari segi biaya dan waktu 
ini memungkinkan kontraktor untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar proyek 
yang dikerjakan sesuai dengan target waktu dan biaya yang telah direncanakan 
sebelumnya.  
Dari uraian latar belakang maka perlu untuk melakukan penelitian pengendalian biaya dan 
waktu dengan menggunakan metode earned value pada proyek skala besar dan berisiko 
tinggi yaitu proyek pembangunan Jembatan Petuk 1 (MYC) Ruas Jalan Lingkar Kota 
Kupang yang pada pelaksanaannya mengalami keterlambatan dikarenakan pergantian 
metode pelaksanaan pada masa pengerjaan proyek. 
Tujuan penyusunan paper ini adalah menganalisa kinerja pelaksanaan proyek dari segi 
biaya dan waktu sesuai dengan konsep nilai dan hasil (earned value), menganalisa estimasi 
waktu dan biaya penyelesaian proyek, merumuskan solusi yang dilakukan kontraktor 
sehubungan dengan adanya penyimpangan atau keterlambatan.  
Dalam penulisan paper ini yang dijadikan objek penelitian adalah pelaksanaan proyek 
Pembangunan Jembatan Petuk 1 (MYC) Ruas Jalan Lingkar Kota Kupang ditinjau pada 
saat evaluasi bulan Februari tahun 2017 yang sebenarnya rencanakan proyek sudah selesai. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Tinjauan atau studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai 
konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian 
(Martono, 2010). 
 
Konsep Nilai Hasil (Earned Value) 
 
Menurut Soeharto, (1995), metode konsep nilai hasil adalah konsep menghitung besarnya 
biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan atau 
dilaksanakan (Budgeted Cost of Work Performed). Asumsi yang digunakan konsep nilai 
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hasil adalah bahwa kecenderungan yang ada dan terungkap pada saat pelaporan akan terus 
berlangsung. Dengan menggunakan metode konsep nilai hasil maka dapat dikembangkan 
untuk membuat perkiraan atau proyeksi keadaan proyek pada masa depan yang merupakan 
masukan yang sangat berguna bagi pengelola maupun pemilik, karena dengan demikian 
mereka memiliki cukup waktu untuk memikirkan cara-cara menghadapi segala persoalan 
di masa yang akan datang. 
Indikator Konsep Nilai Hasil 
 
Menurut Ervianto (2004) ada tiga indikator dalam analisa konsep nilai hasil, yaitu ACWP 
(Actual Cost Work Performed), BCWP (Budgeted Cost of Work Performed), dan BCWS 
(Budgeted Cost of Work Schedule).  
1. ACWP (Actual Cost Work Performed) 
ACWP (Actual Cost Work Performed) adalah jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang 
telah dilaksanakan, yang dapat digunakan sebagai alat analisis biaya dan jadwal yang 
didesain untuk membantu mengevaluasi apakah proyek masih dalam batas anggaran 
rencana atau tidak. Biaya ini diperoleh dari data-data bidang keuangan proyek pada 
masa pelaporan (misal pada akhir bulan). Sehingga ACWP merupakan jumlah 
nyata/aktual dari pengeluaran atau dana yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan 
pada kurun waktu tertentu. 
2. BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) 
BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) adalah jumlah anggaran yang senilai 
untuk kegiatan yang telah terlaksana atau dapat dikatakan sebagai biaya yang 
seharusnya keluar sesuai dengan progress yang terlaksanakan.  
 
 
 
3. BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule)  
BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule) adalah anggaran yang direncanakan untuk 
kegiatan yang dilaksanakan atau anggaran yang sudah direncanakan sesuai jadwal 
pelaksanaan.  
 
 
 
Dengan adanya ketiga indikator yang terdiri dari ACWP, BCWP, dan BCWS, dalam suatu 
perhitungan pelaksanaan suatu proyek maka peneliti dapat menghitung berbagai faktor 
yang menunjukkan kemajuan dan kinerja pelaksanaan proyek tersebut, seperti : 
a) Varian biaya (CV) dan varian jadwal terpadu (SV). 
b) Memantau perubahan varian terhadap angka standar. 
c) Indeks produktivitas dan kerja. 
d) Prakiraan biaya penyelesaian proyek. 
 
BCWP = % aktual x Rencana Anggaran 
BCWP = % rencana x Rencana Anggaran 
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Gambar 1. Analisis varian terpadu Disajikan dengan Grafik “ S ” (Pastiarsa, 2015) 
 
Varian Biaya dan Varian Jadwal Terpadu 
 
Varian jadwal terpadu (SV) dipakai untuk menentukan apakah proyek yang sedang 
dijalankan masih sesuai jadwal rencana atau tidak. Selisih jadwal adalah selisih antara 
BCWP dan BCWS. Sedangkan varian biaya (CV) dipakai untuk menentukan apakah 
proyek yang sedang dijalankan masih dalam batas anggaran atau melebihi anggaran 
rencananya. Selisih biaya adalah selisih antara BCWP dan ACWP. Angka negatif pada 
varian biaya menunjukkan biaya yang diperlihatkan lebih tinggi dari yang dianggarkan 
disebut overrun, angka nol menunjukkan pekerjaan terlaksana sesuai dengan biaya, dan 
angka positif berarti pekerjaan terlaksana dengan biaya kurang dari anggaran disebut cost 
underrun. 
 
 
Sumber : Ervianto (2005) 
  
Biaya 
Saat  pelaporan 
SV 
CV 
Waktu 
(bulan) 
EAC (Estimasi Biaya) 
BAC (Anggaran) 
SAC  TAC  
Varians Biaya ( CV )  =  BCWP – ACWP 
Varians Jadwal ( SV ) =  BCWP – BCWS 
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Tabel 1. Analisis Varian  Terpadu 
Varian 
Jadwal 
( SV ) 
Varian 
Biaya 
( CV ) 
 
Keterangan 
Positif Positif 
Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari jadwal dengan biaya 
lebih kecil dari anggaran. 
Nol Positif 
Pekerjaan terlaksana tepat sesual jadwal dengan biaya lebih 
rendah dari anggaran. 
Positif Nol 
Pekerjaan terlaksana sesuai anggaran dan selesai lebih cepat 
dari jadwal. 
Nol Nol Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dan anggaran. 
Negatif Negatif 
Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih tinggi 
dari anggaran. 
Nol Negatif 
Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dan menelan biaya di atas 
anggaran. 
Negatif Nol 
Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya sesuai 
anggaran. 
Positif Negatif 
Pekerjaan selesai lebih cepat dari rencana dengan menelan 
biaya di atas anggaran. 
Sumber : Partiarsa (2015) 
 
Indeks Produktivitas dan Kinerja 
 
Pengelola proyek seringkali ingin mengetahui efisiensi penggunaan sumber dana. Ini 
dinyatakan sebagai indeks produktifitas atau indeks kinerja. Adapun rumus-rumusnya 
adalah sebagai berikut : 
 
 
Sumber : Ervianto (2005) 
 
Apabila nilai CPI < 1, berarti proyek akan mengalami kerugian jika tidak diambil 
tindakan-tindakan perbaikan. Schedule Performance Index (SPI) digunakan untuk 
membandingkan bobot pekerjaan di lapangan dan dalam perencanaan. Jika nilai SPI < 1, 
maka progress proyek tertinggal dibanding rencana. 
 
Perkiraan Waktu dan Biaya Penyelesaian Proyek 
 
Didalam membuat perkiraan biaya dan jadwal penyelesaian proyek yang didasarkan atas 
hasil analisis yang diperoleh pada saat evaluasi, akan memberikan petujuk analisa 
perkiraan biaya total proyek atau EAC (Estimate At Completion) yaitu perkiraan biaya 
untuk penyelesaian proyek, dan analisa jadwal keterlambatan atau TAC (Time At 
Completion) yaitu perkiraan waktu/ durasi proyek berdasarkan pengamatan saat ini.  
 
 
Indeks Kinerja Biaya ( CPI ) =  BCWP : ACWP 
Indeks Kinerja Jadwal ( SPI ) =  BCWP : BCWS 
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Sumber : Ervianto (2005) 
Keterangan : 
BETC = Budget Estimate To complete (Estimasi biaya sisa pelaksanaan) 
EAC = Estimate At Completion (Perkiraan biaya akhir proyek) 
BAC = Budget At Completion (Rencana anggaran pelaksanaan proyek) 
TAC = Time At Completion (Perkiraan waktu selesainya proyek) 
SAC = Schedule At Complete (Rencana waktu pelaksanaan proyek) 
 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah Konsep Nilai Hasil (Earned Value) untuk 
menganalisis kinerja dan membuat perkiraan pencapaian yang memberikan informasi 
mengenai kinerja proyek pada suatu periode pelaporan dan menghasilkan estimasi biaya 
dan waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan proyek berdasarkan indikator kinerja saat 
pelaporan. Untuk menganalisis dengan metode Konsep Nilai Hasil (Earned Value) 
dilakukan dimulai dengan tahapan persiapan, yaitu dengan mengidentifikasi masalah, dan 
menentukan batas-batas penelitian. Kemudian mencari kajian pustaka terkait topik 
penelitian untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan 
digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Kemudian melakukan 
pengumpulan data-data yang akan digunakan untuk penelitian. Setelah data yang 
dibutuhkan terkumpul maka selanjutnya dapat dilakukan pengolahan data di antaranya 
analisa perhitungan ACWP (Actual Cost Work Performed), BCWP (Budgeted Cost of Work 
Performed), BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule), CV (Cost Varian), CPI (Cost 
Performance Index), SV (Schedule Varian), SPI (Schedule Performance Index), EAC 
(Estimate At Completion) dan TAC (Time At Completion). Setelah semua data dianalisa 
kemudian melakukan tinjauan ilmiah atau pembahasan berdasarkan data hasil analisis yang 
akan disajikan dalam sebuah tabel hasil rekapitulasi dan diambil kesimpulan. 
Tahapan-tahapan penelitian dapat dijelaskan dengan bagan alir  pada Gambar 1 berikut :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BETC =  (BAC – BCWP) / CPI 
EAC =ACWP + BETC 
TAC = SAC/SPI 
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Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulai 
Pendahuluan  
(identifikasi masalah, batasan  penelitian, dll) 
Kajian/Tinjauan Pustaka  
(Study Literature) 
Pengumpulan Data  
Data Primer 
1. Wawancara dengan pihak kontraktor 
yang berisi tentang informasi: 
a. Penyebab keterlambatan 
b. Hambatan yang terjadi di proyek 
c. Strategi dan solusi kontraktor 
2. Obeservasi Lapangan 
 
 
 
Data Sekunder 
1. Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan 
(RAP) 
2. Schedule /  (Kurva S) 
3. Detail Engginering Design (DED) 
4. Laporan Mingguan 
5. Laporan Fisik Bulanan 
6. Laporan Biaya Pelaksanaan Bulanan 
7. Metode kerja kontraktor 
 
Analisa Data: 
1. Analisis Kinerja (ACWP,BCWS,BCWP) 
2. Parameter waktu (Schedule Varian (SV) ,Schedule Perfomance Index (SPI) ) 
3. Parameter Biaya ( Cost Varian (CV) ,Cost Performance Index (CPI) ) 
4. Estimasi biaya dan waktu ( Estimate At Completion (EAC), Time At Completion 
Selesai 
Kesimpulan dan Saran 
Pembahasan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja suatu proyek dengan membuat 
perkiraan mengenai kinerja proyek pada suatu periode pelaporan yang menghasilkan 
estimasi biaya dan waktu untuk penyelesaian suatu proyek berdasarkan indikator saat 
pelaporan, maka jika ada penyimpangan kinerja pihak kontraktor bisa mengatisipasinya.. 
Selanjutnya data-data yang telah dikumpulkan dapat dianalisa. Pada penilitan ini data biaya 
pelaksanaan proyek (ACWP) adalah hasil dari laporan biaya bulanan, tidak didetailkan 
pada setiap item pekerjaan. 
 
Hasil Analisa  
 
 
Gambar 3. Kurva BCWS, ACWP, dan BCWP 
 
Tabel 2. Analisis Earned Value 
Bulan Mei Juni Juli  Agustus September Okrotber November Desember Januari  Februari 
Progress Rencana (%) 54,152 56,667 58,132 60,082 62,005 62,814 65,53 76,511 96,56 100 
Progress Realisasi (%) 56,145 57,045 59,257 61,395 62,198 63,356 67,141 68,401 71,807 71,807 
ACWP (miliar) 105,712 107,407 112 115,654 117,169 119,361 126,476 129,025 135,475 135,49 
BCWP (miliar) 105,777 107,473 111,64 115,668 117,181 119,362 126,493 128,867 135,284 135,284 
BCWS (miliar) 102,022 106,761 109,521 113,194 116,817 118,341 123,458 144,146 181,919 188,4 
CV (miliar) 0,065 0,066 0,041 0,014 0,011 0,008 0,017 -0,158 -0,191 -0,206 
SV (miliar) 3,755 0,712 2,119 2,474 0,364 1,021 3,035 -15,279 -46,635 -53,115 
 
Dari perhitungan ketiga indikator konsep nilai hasil pada perhitungan sebelumnya 
diperolah nilai-nilai yang menggambarkan indikasi kinerja proyek. Evaluasi proyek yang 
diambil adalah pada minggu pertama Februari 2017 dikarenakan pada saat itu terjadi 
deviasi sebesar 28,193%. Hasil evaluasi pada minggu pertama bulan Februari adalah 
sebagai berikut : 
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a. Indikator Earned Value  
Dari hasil rekapitulasi analisis data dengan progress realisasi 71,809% didapatkan 
nilai ACWP  sebesar 135,49 M dan nilai BCWP   sebesar 135,28 M  dan BCWS 
sebesar 188,4 M. Dari data tersebut Nilai ACWP lebih besar daripada BCWP berarti 
proyek tersebut mengalami pembekakan biaya yaitu sebesar 0,206 M. Nilai BCWS 
lebih besar dari BCWP berarti proyek mengalami keterlambatan waktu senilai 
53,115M. 
b. Parameter Waktu 
Nilai SV sebesar -53,115 M. Nilai SPI  sebesar 0,718. Nilai SV negatif dan nilai SPI < 
1 menunjukan bahwa proyek tersebut mengalami keterlambatan.  
Dari hasil analisis juga didapatkan nilai TAC sebesar 106 minggu yang berarti estimasi 
selesainya proyek mengalami keterlambatan 30 minggu yang pada awalnya 
direncanakan selesai 76 minggu  
c. Parameter Biaya 
Dari hasil analisis didapatkan nilai nilai CV sebesar -0,206 M dan nilai CPI  sebesar 
0,998. Nilai CV negatif dan nilai CPI < 1 menunjukkan proyek tersebut menghabiskan  
biaya lebih dari biaya yang sudah direncanakan .  
Dari hasil analisis juga didapatkan nilai EAC sebesar 188,68 M. Hasil ini 
menunjukkan bahwa estimasi biaya pelaksanaan proyek pada saat selesai > rencana 
pelaksanaan yang direncanakan yaitu sebesar 188,4 M. 
 
Pembahasan Keterlambatan  
 
Penyebab terjadinya keterlambatan karena pergantian metode yang semula menggunakan 
portal gantry diganti menjadi launcher. Metode diganti karena kontraktor tidak mau ambil 
resiko kegagalan yang pernah terjadi pada Proyek Jembatan Air Hitam dengan bentang 
yang lebih pendek dan berat balok lebih ringan dengan metode portal gantry. Dampak dari 
pergantian metode tersebut menyebabkan proyek butuh tambahan waktu dikarenakan 
fabrikasi alat launcher yang belum pernah didesain sebelumnya. Proyek juga telah 
mengalami 3 kali adendum selama masa kontruksi. Kontrak awal dimulai dari tanggal 25 
September 2015 hingga 07 Febuari 2017 dengan harga kontrak sebesar 188,4 M , 
kemudian terjadi adendum 1 karena adanya Mutual Check (MC 0) yaitu penyesuaian 
perhitungan volume saat perencanaan awal dengan keadaan dilapangan dan tidak ada 
perubahan waktu masa pekerjaan dan nilai kontrak. Adendum 2 terjadi karena balancing 
pekerjaan atau penyesuaian volume pekerjaan pada pekerjaan galian dan timbunan dan 
tidak juga ada perubahan waktu masa pekerjaan dan nilai kontak. Adendum 3 terjadi 
karena adanya perpanjangan waktu dikarenakan perubahan metode erection  yang awalnya 
menggunakan portal gantry menjadi launcher, dan waktu kontrak berakhir yang awalnya 
07 Febuari 2017 menjadi 31 Agustus 2017 dan nilai kontrak tetap sama. 
 
Pembahasan Pembengkakan Biaya 
 
Dari hasil wawancara didapatkan bahwa biaya yang membengkak sampai Febuari 2017 
minggu pertama mulai terjadi pada bulan desember 2016. Biaya yang yang telah keluar 
(ACWP) hingga progress realisasi 71,807% pada bulan Februari tahun 2017 adalah 135,49 
M, dengan biaya yang seharusnya keluar (BCWP) sebesar 135,28 M sehingga selisih 
ACWP dengan BCWP adalah -0,206 M. Pembengkakan biaya terjadi karena karena biaya 
peralatan pendukung pekerjaan erection balok yang biaya sewanya lebih mahal akibat 
waktu sewa alat tersebut bertambah. 
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KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kinerja pelaksanaan proyek berdasarkan konsep nilai dan hasil (earned value) pada 
evaluasi bulan Februari 2017 adalah sebagai berikut : 
a. Nilai ACWP  sebesar 135,49 M, nilai BCWP 135,28 M, dan BCWS sebesar 188,4 
M. 
b. Nilai SV dan CV yang bernilai (-) dan nilai SPI dan CPI < 1 berarti proyek 
mengalami pembengkakan biaya dan keterlambatan waktu.  
c. Keterlambatan proyek disebabkan karena perubahan metode pelaksanaan pada 
metode erection girder yang  semula menggunakan sistem portal gantry menjadi 
launcher. Sedangkan pembengkakan biaya terjadi karena biaya peralatan 
pendukung pekerjaan erection yang biaya sewanya lebih mahal akibat waktu sewa 
alat tersebut bertambah. 
2. Estimasi waktu dan biaya penyelesaian proyek berdasarkan konsep nilai hasil (earned 
value) adalah sebagai berikut : 
a. Nilai EAC adalah sebesar 188,67 M nilai EAC menunjukkan estimasi biaya akhir 
proyek meningkat 0,318%  melebihi kontrak awal yaitu sebesar 188,4 M. 
b. Nilai TAC adalah 106 minggu. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan proyek 
akan terlambat 30 minggu karena pada awalnya proyek direncanakan selesai 
dalam 76 minggu.  
3. Strategi dan solusi yang dilakukan kontraktor : 
a. Membuat schedule baru dan merubah metode pelaksanaan erection girder. 
Dampak penggantian metode tersebut adalah keterlambatan pada pelaksanaan 
proyek karena diperlukan waktu untuk fabrikasi alat launcher tersebut. 
b. pada item pekerjaan yang lain sehingga bisa mengurangi biaya yang membengkak 
akibat sewa alat. 
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